

Februar 2008

## POSTOPEK IZBIRANJA IZVAJALCA IN POLOŽAJ PROJEKTA GRADNJE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE SEVNICA

Projekt Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica obsega gradnjo čistilne naprave za 9900 prebivalcev in kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti v dolžini 10.200 metrov. Republika Slovenija je z Evropsko skupnostjo 24. januarja 2003 podpisala finančni memorandum in si s tem zagotovila sofinanciranje skupnega posavskega projekta gradnje kanalizacijskega sistema v Krškem in gradnje čistilne naprave ter kanalizacijskega sistema v Brežicah in Sevnici s sredstvi kohezijskega sklada v znesku 10,2 mio EUR nepovratnih sredstev za Posavje. Sredstva bodo po odobritvi zahtevka za podaljšanje memoranduma v Bruslju na voljo najdlje do 31. decembra 2010. Do takrat mora biti projekt končan.

Občina Sevnica je prvi javni razpis glede predmetne naložbe začela leta 2004. Končan je bil po skoraj enoletnem odločanju v revizijskem postopku. Objava prvega razpisa je bila v uradnem glasilu EU in Ur. list RS 23. 4. 2004. Ministrstvo za finance, CFCU, je 13. oktobra 2004 zahtevalo razveljavitev razpisa, ker so določene informacije prišle v javnost, kar je v neskladju z mednarodnimi standardi. Občina Sevnica je po navodilih ministrstva razveljavila prvi razpis. Na razveljavitev razpisa se je 10. decembra 2004 pritožilo podjetje WTE Avstrija, ki je menilo, da mora biti izbrano za izvajalca projekta. Državna revizijska komisija je sprejela dokončen sklep šele 18. oktobra 2005 po skoraj enoletnem odločanju, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnila in podjetje ni bilo izbrano za izvajalca del.

Zato je bilo treba spet pripraviti javni razpis, ki se je začel s sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila za projekt Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica, ki obsega gradnjo čistilne naprave z zmogljivostjo 9900 PE ter kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti v dolžini 10.200 metrov«. Predmetno javno naročilo je občina objavila v Uradnem listu RS, št. 55/06, z dne 26. maja 2006, in v Uradnem listu EU.

Tudi drugi javni razpis ni bil uspešen, saj občina zaradi neizpolnjevanja formalnih pogojev ni prejela nobene pravilne in sprejemljive ponudbe. Na predpisanem obrazcu ponudnik namreč ni navedel denarne enote.

Po določbah novega zakona o javnem naročanju se je občina Sevnica zaradi pospešitve postopka oddaje javnega naročila odločila nadaljevati izbiranje ponudnika po postopku s pogajanjem po predhodni objavi. Obvestilo o postopku javnega naročila je bilo tako objavljeno v Uradnem listu RS, 16. marca 2007, in Uradnem listu EU.

Do datuma za oddajo ponudb sta bila na razpisno dokumentacijo vložena zahtevka za revizijo, ki nista bila popolna. Zaradi vloženeh zahtevkov za revizijo je občina Sevnica podaljšala čas za odpiranje ponudb na 8. maj 2007. Komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb je tako 8. maja 2007 javno odprla vse prispele ponudbe in 17. maja 2007 opravila nadaljevanje postopka s pogajanjem.

Občina Sevnica je 28. junija 2007 izdala obvestilo o oddaji javnega naročila za projekt Odvodnja in čiščenje odpadnih voda v povodju Spodnje Save – čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica, št. projekta 2002/SI/16/P/PE/008/2, na podlagi katerega je bil izbran ponudnik Nivo, d. d., iz Celja.

Pogodba za predmetno naložbo, ki obsega projektiranje, pridobitev gradbenega dovoljenja, gradnjo, poskusno obratovanje, pridobitev uporabnega dovoljenja in šolanje kadrov, je bila z izbranim izvajalcem sklenjena v vrednosti 12.949.791,60 EUR z vključenim DDV. Projekt bo financiran iz sredstev Evropske unije, in sicer kohezijskega sklada v vrednosti 5.120.427,00 EUR (39,54 odstotka), iz sredstev proračuna Republike Slovenije ministrstva za okolje in prostor v vrednosti 4.303.056,02 EUR (33,23 odstotka), sredstev proračuna občine Sevnica v

vrednosti 2.150.778,75 EUR (16,61 odstotka) in sredstev okoljskih dajatev za odpadne vode v vrednosti 1.375.529,83 EUR (10,62 odstotka).

Temeljna ideja projekta je, da se z gradnjo kanalskih zbirnikov vzdolž reke Save in njenih pritokov Sevnične, Drožanjskega potoka, Florjanskega potoka in Mirne zbere vse odpadne vode in se jih transportira do čistilne naprave na Logu, kjer se jih ustrezno očisti in spusti v Savo. Zaradi usklajevanja projekta z gradnjo HE Blanca je izvajalec izdelal spremenjeno idejno zasnovo, ki je v postopku recenzije. Recenzijski komisiji predseduje dr. Uroš Krajnc z Inštituta za ekološki inženiring Maribor. Po potrditvi idejne zasnove se bo začel postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja. Predvideva se pridobitev petih delnih gradbenih dovoljenj. Začetek gradnje je predviden za pomlad 2008. Konec avgusta 2009 je po časovnem načrtu predviden tehnični pregled, za njim pa leto dni poskusnega obratovanja.

Občina Sevnica se bo trudila, da bo po vseh zapletih okrog izbiranja izvajalca skupaj z dokončno izbranim izvajalcem, podjetjem Nivo, d. d., Celje in nadzorom DDC svetovanje in inženiring v sodelovanju s krajanji uspešno in pravočasno končala ta zahteven ekološki projekt.