

April 2008

Gradnja HE Blanca in CČN Sevnica

Na območju sevniške občine potekata zelo velika gradbena projekta, gradnja hidroelektrarne Blanca in kanalizacijskega sistema s čistilno napravo. Zelo pomembno je časovno usklajevanje obeh projektov, vendar ju zaradi zapletov pri izbiranju izvajalca za kanalizacijski sistem ni več mogoče popolnoma uskladiti. Na skupnem sestanku so se sestali projektanti akumulacijskega bazena HE Blanca in projektant kanalizacijskega sistema ter predstavniki občine Sevnica, Komunale Sevnica, nadzora in predstavniki izvajalcev del. Dogovarjali so se o tehničnih rešitvah, ki so potrebne za zagotavljanje poplavne varnosti za primer dviga obratovalne gladine HE Blanca pred gradnjo najpomembnejših objektov kanalizacijskega sistema. Projektanti bodo predvideli določene ukrepe, ki bodo zagotavljali poplavno varnost pred visokimi vodami.

Družba za državne ceste, ki nadzira uresničevanje projekta kanalizacijskega sistema in čistilne naprave Sevnica, je potrdila novo idejno zasnovo. Izvajalec Nivo Celje se je odločil izdelati novo idejno zasnovo zaradi upoštevanja vpliva infrastrukturnih ureditev gradnje HE Blanca, ki jih imajo na kanalizacijski sistem. O spremembi idejne zasnove glede na idejni projekt iz leta 2001 je občina Sevnica obvestila tudi ministrstvo za okolje in prostor. Po novi idejni zasnovi je predvidenih osem zadrževalnih bazenov, štirje na levi strani in štirje na desni strani Save. Skupna dolžina kanalizacijskega sistema je 12,6 km. Kolektor na desnem bregu poteka od gorvodno od bencinskega servisa v Boštanjju in prečka Savo po brvi na Radni. Kolektor na levem bregu pa poteka od gorvodno od cestnega mostu do Gobovcev, kjer s tlačnim vodom prečka reko Savo in nato ob brežini Save poteka do lokacije čistilne naprave na Logu, pod Selami. Na levem bregu potekajo tudi kolektorji po Planinski in Drožanjski cesti ter Florjanski ulici. Intenzivno se pripravlja dokumentacija za vložitev gradbenega dovoljenja. Pričakuje se, da se bodo dela na terenu začela aprila ali maja. Zaradi dviga gladine Save na obratovalno gladino HE Blanca, ki je predvidena v oktobru 2008, morajo biti do takrat zgrajeni vsi kritični odseki, ki so pod vplivom visokih voda. Čistilna naprava z večino kolektorskega sistema mora biti zgrajena najpozneje do konca avgusta 2009. Zaradi usklajevanja gradnje kanalizacijskega sistema in HE Blanca se je župan Kristijan Janc sestal z direktorji na rednem mesečnem sestanku. Še naprej so se zavzeli za dobro sodelovanje v prid

obeh projektov. Večinoma potekata gradnja kanalizacije in ureditev ob gradnji HE Blanca na istih območjih, zato je še toliko pomembnejše dobro sodelovanje v prid občanov in občank.

Odbor za hidroelektrarne na spodnji Savi je v prostorih občine Krško organiziral predstavitev idejnih rešitev za HE Brežice. V sklopu gradnje hidroelektrarne se bo zaradi manj poseljenosti območja urejali precej manj infrastrukturnih ureditev, kot se jih je ob gradnji hidroelektrarn Boštanj in Blanca. Na podlagi idejnih rešitev se bo pripravila idejna zasnova, ki bo podala podatke za državni prostorski načrt. Predvideva se, da bi bil državni prostorski načrt sprejet v juniju 2009. Pripravljajo se različne študije, med katerimi je najpomembnejša hidrološka zaradi optimizacije poplavnih valov. V prostorih krajevne skupnosti Blanca so se s predstavniki sevniske občine sestali krajanji in izvajalci. Izvajalec je ob urejanju ureditev na območju akumulacijskega bazena posegel na zemljišča onstran meje odkupa državnega lokacijskega načrta. Podžupan občine Sevnica Srečko Ocvirk se je zavzel, da se problematika čim prej uredi. Občina Sevnica bo spremljanje uresničevanje dogovora, da si izvajalec v dveh tednih ogleda zemljišče, da bi dosegli sporazum o primerni odškodnini. V nadaljevanju so se pogovarjali o možnostih namakanja zasebnih površin na Dolnje brezovškem polju. Konzorcij za namakanje Podravja že izdeluje idejno zasnovo namakanja na Dolnje brezovškem in Arškem polju ter na območjih Sadjarstva Blanca. Za uvedbo namakanja je treba pridobiti 80-odstotno soglasje lastnikov zemljišč glede na površino, da se strinjajo z uvedbo namakanja. Na predstavitvi so se navzoči lastniki zemljišč Dolnje brezovškega polja opredelili, da jih zanima izpeljava namakalnega sistema.